

Subject: Re: Rozwój i komercjalizacja aplikacji "Pasjonata", opcja #2 - wdrożenie na miejscu w Mikołowie

From: Michał Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>

Date: 2/25/20, 6:20 PM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

Cześć Mateusz,

Ja od 19 grudnia 2019 r. byłem gotów rozpocząć ze zleceniem (opcja #2) - dla przypomnienia, jeszcze dzień przed naszym spotkaniem 20.12 przesłałem maila z prośbą o dostarczenie kompletu informacji, a przy spotkaniu 20 grudnia 2019 r. ustaliliśmy, że otrzymam te informacje jak również dostęp zdalny. Cześć informacji otrzymałem 4 stycznia, następnie dostęp zdalny 6 stycznia; następnie problemy ze zmianą hasła bez informowania mnie o tym - które to problemy rozwiązałem w końcu w ten sposób, że przesiadłem się na RDP, zamiast Teamviewer; równolegle, tygodniami trwał problem z dostępem do starego środowiska (mac mini), o czym cały czas Cie informowałem przecież - mam komplet maili i wiadomości na Signal, które przesłałem; równolegle wyszły również problemy ze sprzętem i systemem operacyjnym - te również zgłosiłem, część owszem została rozwiązana...

Wszystko co zadeklarowałem się dostarczyć jest wykonane i Ty, jak również klient docelowy, p. Jacek, macie w to wgląd; o tym nad czym pracuje i co jest priorytetem również informowałem i nad tym pracowałem - tj. wersje dedykowane, pozostałe aplikacje na Androida, backup'y automatyczne, (wstępnie) drukowanie automatyczne, oraz problemy, które wyszły przy testach akceptacyjnych; dziś wyszło na to, że mówimy o tym samym a ja cały czas Cie informowałem że pracuje nad tym - byleś w każdym mailu uwzględniony; z p. Jackiem kontaktowałem się jeszcze w czwartek również informując go odnośnie tego nad czym pracuje żeby móc przekazać projekt.

Dziś jest 25 luty. Na szczęście w ofercie, którą przygotowałem, do której zlecenie wykonania prac się odnosi bezpośrednio, jest zastrzeżone iż termin dostarczenia jest uzależniony od tego kiedy otrzymam informacje potrzebne i zdalny dostęp do sprzętu. Nie zmienia to faktu, że to już ponad 2 miesiące czasu - coś co chciałem sprawnie dostarczyć, jednocześnie mieć czas aby następne zlecenia móc sobie ustawić, odpocząć również chwilę...

Nie może być tak, że nie z mojej winy projekt się przeciąga, na mnie przechodzi odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów nie spowodowanych przeze mnie, a równocześnie, pomimo tego wszystkie, dostarczam wszystko co mam dostarczyć, informuje na bieżąco i pomimo tego, z niewiadomych mi powodów,

jakby nie było zrozumienia tych zależności / konsekwencji tego.

W związku z powyższym:

1) Proszę o informacje czy mam przygotowywać ofertę / wycenę na następne etapy - to co przez p. Jacka zostało poruszone przy spotkaniu 11.02 i dziś również, ew. uzupełnione / połączone o to co w ofercie z listopada 2019 r. zostało przedstawione;

2) Fakturę, którą wystawiłem dziś na pozostała część kwoty (12300 PLN) za obecne zlecenie podzielę na dwie faktury, tj. 2 x 6150 PLN, i rozliczymy się w gotówce; jest w opisie faktury "Świadczenie usług konsultingowych w ramach umowy o współpracy zawartej w dniu 12.11.2019", więc nie ma to żadnego znaczenia czy będzie to kwota 2 x 6150 PLN a tak nikt się do tego nie może przyczepić;

3) Za przejazd i mój czas w Mikołowie nie wezmę żadnych dodatkowych pieniędzy - miałem nadzieję, że spotkania wystarczą, ale jeśli jest taka potrzeba niech będzie także dłuższe spotkanie, nie wiem czy cały dzień, ale 3-4 godziny powinny w zupełności wystarczyć; i tak przy następnych etapach - jeśli do nich dojdzie - planowałem właśnie przeprowadzić wywiady / pozbierać wymagania właśnie w taki sposób, ale nie mogę wykonywać czynności wykraczających poza zakres obecnego zlecenia biorąc pod uwagę wszystko to co wspomniałem powyżej.... chyba, że jest 100% pewność że będziemy kontynuować (w tym przypadku o opcje #7 musiałoby to zahaczać), w takim razie wykorzystałbym ten czas również na pozbieranie wymagań / przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami (to co miałem zrobić w ramach "Opcja 7. Aplikacja gotowa do dalszego rozwoju" oferty);

Pozdrawiam,

--

Michał H. Siemaszko
Mobile: +48 723 039 978
Signal IM: +48668566023
Telegram: mhsiemaszko
Email: mhsiemaszko@fastmail.net,
mhsiemaszko@7thraylabs.com
WWW: <http://ideas.into.software/>
GitHub: <https://github.com/ideas-into-software/>
LinkedIn: <http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/>
Twitter: <https://twitter.com/IntoSoftware/>